



**АДМИНИСТРАЦИЯ
УСТЬ-ИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.05.2025

№ 277-А

г. Усть-Илимск

О подготовке к отопительному периоду 2025-2026 годов
на территории Усть-Илимского муниципального округа

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Усть-Илимского муниципального округа к отопительному периоду 2025-2026 годов, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 N 170 Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170, Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234, руководствуясь статьями 35 и 47 Устава Усть-Илимского муниципального округа Иркутской области, Администрация Усть-Илимского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025 - 2026 годов на территории Усть-Илимского муниципального округа согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Создать комиссию по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025 - 2026 годов на территории Усть-Илимского муниципального округа (далее - Комиссия) в составе согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Комиссии осуществить оценку обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов на территории Усть-Илимского муниципального округа в соответствии с программой, утвержденной пункта 1 настоящего постановления.
4. Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов на территории Усть-Илимского муниципального округа согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации муниципального образования «Усть-Илимский район» (www.уй-район.рф).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра Усть-Илимского муниципального округа по управлению муниципальным хозяйством и привлечению инвестиций Князева В.М.

Мэр Усть-Илимского
муниципального округа

Я.И. Макаров

ПРОГРАММА
ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2025-2026 ГОДОВ
НА ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-ИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

1. Общие положения

1. Настоящая программа проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов на территории Усть-Илимского муниципального округа (далее - Программа) разработана в соответствии с Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 и содержит информацию об объектах, подлежащих оценке обеспечения готовности к отопительному периоду, определяет работу комиссий по оценке обеспечения готовности объектов к отопительному периоду (далее - Комиссии), график проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду.

2. Лица, подлежащие оценке обеспечения готовности к отопительному периоду

2. Целью Программы является проведение оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов на территории Усть-Илимского муниципального округа (далее – Оценка готовности):

- 1) теплоснабжающих и теплосетевых организаций;
- 2) потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащем им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, в том числе владельцев встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещений в многоквартирных домах, чьи теплопотребляющие установки подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения по отдельному тепловому вводу, - в отношении теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловых сетей при наличии таких сетей), принадлежащих указанным лицам на праве собственности или ином законном основании, за исключением теплопотребляющих установок и инженерных коммуникаций жилых домов (домовладений);
- 3) управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами - в части теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловые сети при наличии таких сетей) и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельные, бойлерные, элеваторные узлы), обязанность по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации которого возложена на соответствующих лиц договором либо требованиями статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации;
- 4) лиц, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены

договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателя совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован, - в части теплоснабжающих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловые сети при наличии таких сетей) и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельные, бойлерные, элеваторные узлы), обязанность по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации которого возложена на соответствующих лиц договором либо требованиями жилищного законодательства.

3. Оценка готовности проводится на предмет выполнения лицами, указанными в 2 настоящей Программы, требований по готовности к отопительному периоду, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 (далее - Правила).

3. Комиссии по Оценки

4. Оценка готовности осуществляется комиссией по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов на территории Усть-Илимского муниципального округа (далее - Комиссия).

5. Основной задачей Комиссии является оценка обеспечения готовности объектов к отопительному периоду.

6. Состав Комиссии формируется из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии.

Персональный состав Комиссии утверждается постановлением Администрации Усть-Илимского муниципального округа.

7. Председатель Комиссии:

- 1) осуществляет общее руководство Комиссией;
- 2) осуществляет общий контроль за реализацией решений, принятых Комиссией;
- 3) назначает заседание Комиссии и определение повестки;
- 4) подписание актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду;
- 5) осуществление иных действий в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящей Программой.

8. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя.

9. Секретарь Комиссии:

- 1) исполняет обязанности по подготовке документов для рассмотрения на заседании Комиссии;
- 2) осуществляет подготовку заседаний Комиссии;
- 3) ведет документацию Комиссии, уведомляет членов Комиссии о дате, месте и времени проведения заседания и знакомит их с материалами, подготовленными для рассмотрения на заседании Комиссии.

10. Члены Комиссии:

- 1) присутствуют на заседаниях Комиссии и принимают решения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии настоящей Программой;
- 2) осуществляют Оценку готовности на предмет выполнения лицами, указанными в пункте 2 настоящей Программы требований, установленных Правилами;
- 3) заполняют оценочные листы и подписывают акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду;
- 4) осуществляют иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящей Программой.

11. Члены Комиссии обязаны лично присутствовать на заседаниях Комиссии, отсутствие на заседании Комиссии допускается только по уважительным причинам.

12. Решение Комиссии принимается открытым голосованием, простым большинством от числа присутствующих членов Комиссии.

В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.

4. Порядок работы Комиссии

13. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком и сроками проведения Оценки готовности (далее - График), которые определены в приложении к настоящей Программе.

14. Сроки проведения Оценки готовности устанавливаются исходя из климатических особенностей территории Усть-Илимского муниципального округа и не должны превышать 30 календарных дней с даты начала Оценки готовности.

15. Комиссия в срок не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения Оценки готовности уведомляет лиц, указанных в пункте 2 настоящей Программы о графике и сроках проведения Оценки готовности посредством размещения на официальном сайте Администрации Усть-Илимского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о начале проведения Оценки готовности и настоящей Программы, а также посредством письменного уведомления каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности, любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения.

16. Уведомление о сроках проведения Оценки готовности должно содержать дату, к которой лица, указанные в пункте 2 настоящей Программы, обязаны подготовить и представить Комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 9 - 11 Правил.

17. Документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, должны быть представлены Комиссии не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до соответствующего срока, указанного в Графике.

18. В рамках проведения Оценки готовности Комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения лицами, указанными в пункте 2 настоящей Программы, требований, установленных Правилами, и в отношении каждого объекта Оценки готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) на основании значения индекса готовности.

Индекс готовности объекта Оценки готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах. Уровень готовности лиц, указанных в пункте 2 настоящей Программы, определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов Оценки готовности.

19. По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

1) уровень готовности «Не готов» - если индекс готовности меньше 0,8;

2) уровень готовности «Готов с условиями» - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

3) уровень готовности «Готов» - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

В случае если балльная оценка хотя бы одного показателя готовности, определенного пунктами 19 и 20 Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - Порядок), утвержденного приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234, равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8.

20. При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1.

21. В отношении объектов потребителей тепловой энергии, указанных в пункте 2 настоящей Программы, расчет индекса готовности и проверка оценочных листов потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Усть-Илимского муниципального округа, осуществляется единой теплоснабжающей организацией Муниципальным унитарным предприятием муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее – МУП района).

В случае расхождений между сведениями (информацией), представленными в Комиссию указанными потребителями и данными МУП района, у вышеуказанных лиц могут быть запрошены дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения.

22. Проверка оценочных листов и расчет индекса готовности проводится МУП района в течение 10 календарных дней с даты предоставления Комиссией заполненных оценочных листов, а также документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктом 11 Правил.

23. Результаты проверки и произведенного расчета индекса готовности в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности направляются не позднее 5 рабочих дней до дня подписания акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - акт) в Комиссию для определения уровня готовности и оформления результатов оценки обеспечения готовности.

24. В отношении многоквартирных домов, расположенных на территории Усть-Илимского муниципального округа расчет индекса готовности, заполнение оценочных листов, установление уровня готовности и оформление результатов оценки обеспечения готовности проводятся Комиссией.

В случае расхождений сведений (информации), представленных в Комиссию, ей могут быть запрошены дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения.

25. В отношении теплоснабжающей организации МУП района расчет индекса готовности, заполнение оценочных листов, установление уровня готовности и оформление результатов оценки обеспечения готовности проводятся Комиссией.

В случае расхождений между сведениями (информацией), представленными в Комиссию, у вышеуказанных лиц могут быть запрошены дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения.

26. Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности (далее - Акт), по форме установленной приложением № 5 к Порядку.

27. К Акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. При наличии у Комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.

28. В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний Комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения Комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист.

29. Срок составления Акта определяется заместителем мэра Усть-Илимского муниципального округа по управлению муниципальным хозяйством и привлечению инвестиций в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 10 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 25 октября - для теплоснабжающих организаций.

30. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) оформляется по форме, установленной приложением № 6 к Порядку, и выдается в течение 5 рабочих дней со дня подписания Акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности «Готов», а также в случае установления в отношении

проверяемого лица уровня готовности «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний Комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных пунктом 13 Порядка.

31. Сроки выдачи Паспортов определяются председателем Комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих организаций.

32. Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Усть-Илимского муниципального округа в срок до 1 декабря 2025 года.

33. Лица, не получившие Паспорт до даты, установленной пунктом 31 настоящей Программы, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний.

34. В целях проведения Оценки готовности Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 9 - 11 Правил.

По решению Комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности.

35. Значение индекса готовности потребителей тепловой энергии, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0:

1) показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил);

2) показатель наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил);

3) показатель наличия акта о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования теплового пункта, тепловых сетей в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, включая трубопроводы теплового ввода и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).

36. Значение индекса готовности теплоснабжающих организаций, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0:

1) показатель наличия акта о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов в соответствии с требованиями пунктов 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115 (далее - Правила № 115) (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил);

2) показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил № 115 (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил);

3) показатель наличия, разработанного в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил № 115 нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта (пункт 9.3.14 пункта 9 Правил).

Приложение
к Программе проведения оценки
обеспечения готовности
к отопительному периоду 2025-2026 годов
на территории Усть-Илимского
муниципального округа

График и сроки проведения оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2025-2026 годов
на территории Усть-Илимского муниципального округа

№ п/п	Наименование потребителя	Объект	Адрес объекта	Ответственное лицо/руководитель	дата *	Участие контролирующих служб
п. Бадарминск Усть-Илимского муниципального округа						
1	Бадарминский территориальный отдел Администрации Усть- Илимского муниципального округа	здание администрации	Усть-Илимский район, п. Бадарминск, ул. Школьная, 2	руководитель Зеленкова И.В.	22.08.2025	теплоснабжающая организация, с которой заключен договор теплоснабжения (далее – РСО)
2	МОУ «Бадарминская СОШ»	дошкольная ступень	Усть-Илимский район, п. Бадарминск, ул. Почтовая, 1	директор Громова О.В.	22.08.2025	Отдел образования Администрации Усть- Илимского округа (далее – Отдел образования), РСО
3	МОУ «Бадарминская СОШ»	здание средней школы	Усть-Илимский район, п. Бадарминск, ул. Школьная, 6	директор Громова О.В.	22.08.25	
4	Общество с ограниченной ответственностью «Бадарма»	комплекс объектов тепловодоснабж ения	Усть-Илимский район, п. Бадарминск	директор Исмаилов А.И.	01.09.2025 - 12.09.2025	представитель Енисейского управления по техническому, технологическому и

10	Железнодорожный территориальный отдел Администрации Усть-Илимского муниципального округа	здание территориального отдела	Усть-Илимский район, р.п. Железнодорожный, ул. Ленина, д. 68	руководитель Мирошник Т.Е.	26.08.25	PCO
11	МДОУ «Берёзка»	здание детского сада	Усть-Илимский район, р.п. Железнодорожный, ул. Солнечная, зд. 2, 2Е, 2Г, 2Д	заведующая Ощепкова В. А.	26.08.25	Отдел образования, PCO
12	МДОУ «Малыш»	здание детского сада	Усть-Илимский район, р.п. Железнодорожный, ул. Солнечная, зд. 3	заведующая Юзвенко Т. А.	26.08.25	
13	МДОУ «Чебурашка»	здание детского сада	Усть-Илимский район, р.п. Железнодорожный, ул. Островского, зд. 26а	заведующая Стадникова Т. В.	26.08.25	
14	МОУ «Железнодорожная средняя общеобразовательная школа № 1»	здание средней школы	Усть-Илимский район, р.п. Железнодорожный, ул. Больничная, зд. 21	директор Магомедов М.М.	26.08.25	
15	МОУ «Железнодорожная средняя общеобразовательная школа № 2»	здание средней школы	Усть-Илимский район, р.п. Железнодорожный, ул. Больничная, зд. 21	директор Мещерякова И.А.	26.08.25	
16	МБУК «Центр культуры»	нежилое здание	Усть-Илимский район, р.п. Железнодорожный, ул. Дорожная, д. 4	директор Синельникова Е.А.	26.08.25	PCO
17	МКУК «МЦБ»	нежилое здание	Усть-Илимский район, р.п. Железнодорожный, ул. Дорожная, д. 4	директор Осипенко Ю.А.	26.08.25	

18	МУ «Межпоселенческий центр культуры»	нежилое здание	Усть-Илимский район, р.п. Железнодорожный, ул. Ленина, д. 29	директор Петрова Н.В.	26.08.25	
19	МУП	комплекс объектов тепловодоснабжения	Усть-Илимский район, р.п. Железнодорожный	директор Иванов К.В.	01.09.25- 12.09.25	представитель Енисейского управления
20	прочие потребители тепловой энергии, включая жилой фонд	жилые дома, здания	Усть-Илимский район, п. Невон		22.08.25	РСО, представитель Службы
п. Невон Усть-Илимского муниципального округа						
21	МДОУ «Журавушка»	здание детского сада	Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Зелёная, 8	заведующая Ступина Л.А.	22.08.25	Отдел образования, РСО
22	МОУ «Невонская СОШ № 1 имени Родькина»	здание средней школы	Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Кеульская, 6	директор Билиенков А.П.	22.08.25	
23	МОУ «Невонская СОШ № 2»	здание средней школы	Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Сказочная, 1	директор Подлопушная Г.В.	22.08.25	
24	МУ РСОЦ «Молодёжный»	нежилое здание спортивно-оздоровительного центра	Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Луговая, 6	директор Китайкина Т.С.	22.08.25	РСО
25	ОГБУЗ «УИ РБ» Невонская врачебная амбулатория	нежилое здание врачебной амбулатории	Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Кеульская, 18	главный врач Домитрак С.В.	22.08.25	
26	Филиал ФГУП «Почта России»	нежилое здание	Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Кеульская, 1	руководитель Градских В.Ю.	22.08.25	

27	Невонский территориальный отдел Администрации Усть-Илимского муниципального округа	нежилое здание администрации	Усть-Илимский район, п. Невон, ул Кеульская, 9	руководитель Погодаева В.А.	22.08.25	
28	МКУ «Сельский дом культуры п. Невон»	нежилое здание	Усть-Илимский район, п. Невон, ул Кеульская, 8.	директор Пилецкая О.А.	22.08.25	
29	ООО «РСО Невон»	комплекс объектов тепловодоснабжения	Усть-Илимский район, п. Невон	директор Сусленкова И.В.	01.09.25- 12.09.25	представитель Енисейского управления
30	прочие потребители тепловой энергии, включая жилой фонд	жилые дома, здания	Усть-Илимский район, п. Невон		22.08.25	РСО, представитель Службы
с. Подъяеланка Усть-Илимского муниципального округа						
31	МОУ «Подъяеланская СОШ»	здание средней школы	Усть-Илимский район, с. Подъяеланка, ул Школьная, 8	директор Моисеева Е.И.	19.08.25	Отдел образования, РСО
32	МОУ «Подъяеланская СОШ»	дошкольная ступень	Усть-Илимский район, с. Подъяеланка, ул Школьная, 8	директор Моисеева Е.И.	19.08.25	
33	МКУК «Подъяеланский ЦДиИ»	нежилое здание	Усть-Илимский район, с. Подъяеланка, ул Мира, 8	директор Синюшкина И.Н.	19.08.25	РСО
34	ОПС ФГУП «Почта России» с. Подъяеланка	нежилое здание	Усть-Илимский район, с. Подъяеланка, ул Мира, 4	руководитель Градских В.Ю.	19.08.25	
35	МУП	комплекс объектов тепловодоснабжения	Усть-Илимский район, с. Подъяеланка	директор Иванов К.В.	01.09.25- 12.09.25	представитель Енисейского управления

36	прочие потребители тепловой энергии, включая жилой фонд	жилые дома, здания	Усть-Илимский район, с. Подъяеланка		19.08.25	РСО, представитель Службы
п. Седаново Усть-Илимского муниципального округа						
37	МОУ «Седановская СОШ»	здание средней школы	Усть-Илимский район, п. Седаново, ул. Кирова, 37	директор Соколова И.Ю.	19.08.25	Отдел образования, РСО
38	МКОУ «Ёлочка»	здание детского сада	Усть-Илимский район, п. Седаново, ул. Романтиков, 21а	заведующая Семёнова Р.К.	19.08.25	
39	ОГБУЗ «УИ РБ» «Седановская врачебная амбулатория»	нежилое здание врачебной амбулатории	Усть-Илимский район, п. Седаново, ул. Кирова, 1	главный врач Домитрак С.В.	19.08.25	РСО
40	ОПС ФГУП «Почта России» п. Седаново	нежилое здание	Усть-Илимский район, п. Седаново, ул. Кирова, 35	руководитель Градских В.Ю.	19.08.25	
41	Седановский территориальный отдел Администрации Усть-Илимского муниципального округа	нежилое здание администрации	Усть-Илимский район, п. Седаново, ул. Кирова, 33	руководитель Козловский Д.Ю.	19.08.25	
42	МУП	комплекс объектов тепловодоснабжения	Усть-Илимский район, п. Седаново	директор - Иванов К.В.	01.09.25-12.09.25	представитель Енисейского управления
43	прочие потребители тепловой энергии, включая жилой фонд	жилые дома, здания	Усть-Илимский район, п. Седаново		19.08.25	РСО, представитель Службы
п. Тубинский Усть-Илимского муниципального округа						

44	МДОУ «Брусничка»	здание детского сада	Усть-Илимский район, п. Тубинский	заведующая Аверина Н.С.	21.08.25	Отдел образования, PCO
45	МОУ «Тубинская СОШ»	здание средней школы	Усть-Илимский район, п. Тубинский	директор Статьева М.Н.	21.08.25	
46	МКУК «Тубинский центр культуры»	нежилое здание	Усть-Илимский район, п. Тубинский	директор Евдокимова Н.А.	21.08.25	PCO
47	ОГБУЗ «УИ РБ» «Тубинская врачебная амбулатория»	нежилое здание врачебной амбулатории	Усть-Илимский район, п. Тубинский ул. Таёжная, 11	главный врач Домитрак С.В.	21.08.25	
48	Тубинский территориальный отдел Администрации Усть-Илимского муниципального округа	нежилое здание администрации	Усть-Илимский район, п. Тубинский	руководитель Рогожникова О.В.	21.08.25	
49	прочие потребители тепловой энергии, включая жилой фонд	жилые дома, здания	Усть-Илимский район, п. Тубинский		21.08.25	PCO, представитель Службы
50	ООО «Рост»	комплекс объектов тепловодоснабжения	Усть-Илимский район, п. Тубинский	директор Рекун А. А.	01.09.25- 12.09.25	представитель Енисейского управления
п. Эдучанка Усть-Илимского муниципального округа						
51	МОУ «Эдучанская СОШ»	здание средней школы дошкольная ступень	Усть-Илимский район, п. Эдучанка, ул. Дзержинского, 9	директор Редченко О.Я.	20.08.25	Отдел образования, PCO
52	ОГБУЗ «УИ РББ» «Эдучанская врачебная амбулатория»	нежилое здание врачебной амбулатории	Усть-Илимский район, п. Эдучанка, ул. Королева, 18	главный врач Домитрак С.В.	20.08.25	PCO

53	МУП	комплекс объектов тепловодоснабж ения	Усть-Илимский район, п. Эдучанка	директор Иванов К.В.	01.09.25- 12.09.25	представитель Енисейского управления
54	прочие потребители тепловой энергии, включая жилой фонд	жилые дома, здания	Усть-Илимский район, п. Эдучанка		20.08.25	РСО, представитель Службы

*Возможны изменения в датах проведения проверок.

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2025-2026 ГОДОВ
НА ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-ИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Князев Владимир Михайлович	- заместитель мэра Усть-Илимского муниципального округа по управлению муниципальным хозяйством и привлечению инвестиций, председатель Комиссии;
Колосков Константин Михайлович	- начальник Отдела по инфраструктуре и управлению ресурсами Усть-Илимского муниципального округа, заместитель председатель Комиссии;
Ковтоногова Мария Алексеевна	- ведущий специалист Отдела по инфраструктуре и управлению ресурсами Усть-Илимского муниципального округа, секретарь Комиссии;
Члены Комиссии:	
Брюханова Елена Васильевна	- главный специалист Отдела по инфраструктуре и управлению ресурсами Усть-Илимского муниципального округа;
Бубелова Алёна Сергеевна	- председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Усть-Илимского муниципального округа;
Глинская Людмила Григорьевна	- главный специалист-начальник Ершовского территориального отдела Администрации Усть-Илимского муниципального округа;
Зеленкова Ирина Валентиновна	- руководитель Бадарминского территориального отдела Администрации Усть-Илимского муниципального округа;
Козловский Дмитрий Юрьевич	- руководитель Седановского территориального отдела Администрации Усть-Илимского муниципального округа;
Коновалова Елена Николаевна	- главный специалист-начальник Подъеланского территориального отдела Администрации Усть-Илимского муниципального округа;
Лаптева Татьяна Геннадьевна	- руководитель Эдучанского территориального отдела Администрации Усть-Илимского муниципального округа;
Моисеев Федор Владимирович	- начальник Отдела по территориальной безопасности и ЧС Администрации Усть-Илимского муниципального округа;
Погодаева Варвара Анатольевна	- руководитель Невонского территориального отдела Администрации Усть-Илимского муниципального округа;
Рогожникова Олеся Владимировна	- руководитель Тубинского территориального отдела Администрации Усть-Илимского муниципального округа;
Сафаргалеева Ольга Александровна	- заместитель мэра Усть-Илимского муниципального округа по социальным вопросам;
Черемных Татьяна Олеговна	- начальник Отдела образования Администрации Усть-Илимского муниципального округа;
	- представители теплоснабжающих организаций (по согласованию);
	- представители управляющих, обслуживающих организаций жилищного фонда (по согласованию);
	- представитель Енисейского управления по техническому, технологическому и атомному надзору (по согласованию);
	- представитель Службы Государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области (по согласованию).

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2025-2026 ГОДЫ
НА ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-ИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

№ п/п	муниципальное образование	планы мероприятий муниципальных образований по подготовке к отопительному периоду 2021-2025 годов	проведение ремонтных работ	мероприятия, направленные на обучение и аттестацию персонала	срок исполнения	ответственные лица
1	Усть-Илимский округ, мероприятия в целом по округу					
	Усть-Илимский округ,	Формирование рабочего органа по контролю за подготовкой населённых пунктов Усть-Илимского муниципального округа (далее - округ) к осенне-зимнему периоду 2025 - 2026 годов и утверждение его состава распорядительным документом Администрации Усть-Илимского муниципального округа (далее - Администрация)			25.04.2025	Администрация
		Утверждение графика работы рабочего органа по контролю за подготовкой населенных пунктов округа к осенне-зимнему периоду 2025 - 2026 годов.			25.04.2025	
		Формирование и утверждение состава комиссии по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов на территории округа			25.04.2025	
		Разработка и утверждение программы оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов на территории округа			25.04.2025	
		Проведение мероприятий по подготовке к ОЗП в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115 (пункт 11)			15.09.2025	Рекомендованы ответственные лица: главные инженеры организаций
		Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;			15.09.2025	

	Проведение испытаний оборудования источников теплоты, тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность;			15.09.2025	
	Проведение шурфовки тепловых сетей, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб;			15.09.2025	
	Проведение промывки оборудования и коммуникаций источников теплоты, трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления;			до 15.08.2025 г.	
	Проведение испытаний тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери, максимальную температуру теплоносителя в соответствии со сроками, определенными настоящими Правилами;			15.08.2025	
	Разработка эксплуатационных режимов систем теплоснабжения, а также мероприятий по их внедрению			15.09.2025	
	Разработка графиков подготовки к предстоящему отопительному периоду источников теплоты, тепловых сетей и систем теплопотребления			15.09.2025	
	Проведение тренировок по взаимодействию персонала при ликвидации аварийных ситуаций, разработка организационно технических мероприятия (инструкций).			15.09.2025	
	Разработка и утверждение графиков ограничений отпуска тепловой энергии и теплоносителя в случае принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварий в системе теплоснабжения.			15.09.2025	
	Проверка и оформление актов по результатам о готовности к отопительному периоду при приемке тепловых пунктов				
	Выполнение плана ремонтных работ: 1) проверка состояния теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии; 2) утепление зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери и т.п.) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; 3) проверка трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; -обеспечение наличия и состояния контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов; 4) обеспечение работоспособности защиты систем			15.09.2025	

		телопотребления.				
		Подготовка паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Опрессовка оборудования тепловых пунктов; Обеспечение наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.			15.09.2025	
		Обеспечение создания нормативных запасов топлива энергоснабжающими организациями, имеющие источники теплоты			15.09.2025	
		Участие в ВКС с Министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области			15.09.2025	
		Формирование заявок на получение субсидий из средств бюджета Иркутской области в рамках подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры (при наличии финансирования) и реализация мероприятий в рамках Соглашения с Министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области			15.09.2025	
		Контроль исполнения муниципальных контрактов по работам и услугам, связанным с подготовкой к ОЗП 2025 - 2026 годов			15.09.2025	
		Мероприятия по повышению платежной дисциплины потребителей, финансируемых за счет средств бюджетов в полном объеме потребленной энергетической и тепловой энергии			15.09.2025	
		Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Усть-Илимского муниципального округа»	Приобретение и монтаж водонапорной башни в п. Невон		15.09.2025	Администрация
			Приобретение коммунальной спецтехники в р.п. Железнодорожный (водовозная а/машина)			
			Приобретение и монтаж установок обеззараживания воды на источники питьевого водоснабжения в п. Невон, п. Эдучанка, п. Ершово			
			Восстановление Школьной котельной п. Бадарминск			

			Обследование котла № 3 в центральной котельной р.п. Железнодорожный				
			Разработка ПСД на капитальный ремонт участка тепловой сети в п. Железнодорожный, мкр. Вокзальный				
			Стройконтроль при осуществлении замены котла р.п. Железнодорожный				
			Формирование аварийно-технического запаса				
			Содействие формированию нормативного запаса топлива				
2	р.п. Железнодорожный Усть-Илимский муниципальный округ						
	МУП «Усть-Илимский район» (срок исполнения май -сентябрь 2025)	Комплекс тепловодоснабжения (Центральная котельная)					
		Ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования	Очистка, промывка котлов №1,2,3			01.06.2025 г.	Директор МУП "Усть-Илимский район", старший мастер по котельным
			Очистка ШЗУ			01.06.2025 г.	
			ТО котла № 1 марки ДКВр 10/8			01.09.2025 г.	
			ТО котла №2 ДКВр 10/13.			01.09.2025 г.	
			Приобретение замена котла №3 ДКВр 10/13			до 01.10.2025 г.	
			Ревизия и замена запорной, предохранительной и регулирующей арматуры. Ревизия сетевых насосов №1,2,3.			01.08.2025 г.	
			Ревизия подпитывающих насосов №1,2.			01.08.2025 г.	
			Ревизия пневмозабрасывателей ПЗ-600			01.08.2025 г.	
		Ремонт бункера питателя №2.			01.09.2025 г.		

			Ревизия механизмов, транспортеров галереи топливоподдачи.		01.09.2025 г.	
			Замена дробилки ВДП-15.		01.09.2025 г.	
			Обследование систем газо-воздушных трас и ГОУ (газоочистных устройств).		01.09.2025 г.	
			Обследование дымовой трубы.		01.08.2025 г.	
			Ревизия тягодутьевого устройства: дымосос ДН-15, ДН-15Х-1000, ДН-12,5: дутьевые вентиляторы ВДН-12,5, ВДН-10		01.06.2025 г.	
			Ревизия предохранительных клапанов ПР1,2,3.		01.09.2025 г.	
			Установка, замена госповеренных приборов КИПиА.		01.09.2025 г.	
			Ревизия автоматической системы дозирования реагентов "КОМПЛЕКСОН-6"		01.09.2025 г.	
			Проведение инструктажей вводных, первичных, целевых, повторных, внеплановых и инструктажей по пожарной безопасности.		август-сентябрь 2025 года	
				Переподготовка и повышение квалификации рабочих.	01.09.2025 г.	
				Аттестация по пожарно-техническому минимуму персонала	01.09.2025 г.	
			Формирование нормативного запаса			

			топлива			
		Котельная №4				
		Ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования	Очистка, помывка котлов №1,2,3,4.		01.06.2025 г.	Директор МУП "Усть-Илимский район", старший мастер по котельным
			Очистка газоходов и дым трубы.		01.06.2025 г.	
			Ревизия котла №2,3,4.		01.07.2025 г.	
			Приобретение, замена котла №1 марки КВм-1,8.		01.09.2025 г.	
			Ревизия вспомогательного оборудования котлов№,2,3,4: ТШПм-2,0 .		01.07.2025 г.	
			Ревизия транспортеров углеподачи№1,2.		01.07.2025 г.	
			Ревизия сетевых насосов:4Д200-90,1Д200-90.		01.09.2025 г.	
			Ревизия подпиточных насосов: ПН-1, ПН-2 К45/30-2шт.		01.09.2025 г.	
			Ревизия дутьевых вентиляторов: ВЦ 14-46-2,5 - 2шт, ВД 2,8-3000		01.08.2025 г.	
			Приобретение,замена дымососов: ДН 12,5-2шт.		01.09.2025 г.	
			Приобретение, замена транспортера ТС-2-28.		01.09.2025 г.	
			Ревизия бака-аккумулятора.		01.09.2025 г.	
			Ревизия автоматической системы дозирования "КОМПЛЕКСОН-6".		01.09.2025 г.	
			Ревизия предохранительных клапанов Д-50		01.09.2025 г.	
			Установка, замена Госповеринных приборов КИПиА: манометры, термометры.		01.09.2025 г.	
				Противоаварийная	01.09.2025 г.	

				тренировка персонала.			
				Аттестация по пожарно-техническому минимуму.	01.09.2025 г.		
		Котельная № 6					
		Ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования	Очистка, помывка котлов №1,2,3.		01.06.2025 г.	Директор МУП "Усть-Илимский район", старший мастер по котельным	
			Очистка газоходов и дымовой трубы.		01.06.2025 г.		
			Приобретение, замена котла№3., КВМ-1,25.		01.09.2025 г.		
			Ревизия котлов №2,3.		01.08.2025 г.		
			Ревизия транспортеров углеподачи №1,2.		01.08.2025 г.		
			Ревизия сетевых насосов: 1К100-65-200а 2 шт.		01.08.2025 г.		
			Ревизия подпиточных насосов: 1К8/18 2шт.		01.08.2025 г.		
			Ревизия дымососов ДН-9-1500 2 шт.		01.09.2025 г.		
			Ревизия дутьевых вентиляторов: ВЦ-14-46-2,5, ВД2,8-3000 2 шт.		01.09.2025 г.		
			Ревизия автоматической системы дозирования реагентов "КОМПЛЕКСОН"		01.09.2025 г.		
			Ревизия предохранительных клапанов Д50.		15.09.2025 г.		
			Установка, замена госповеренных приборов КИПиА: манометров, термометров.		15.09.2025 г.		
				Противоаварийная тренировка персонала.	01.09.2025 г.		
				Аттестация по пожарно-техническому минимуму.	01.09.2025 г.		

	Котельная №3				
	Ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования	Очистка, помывка котлов №1,2.		01.06.2025 г.	Директор МУП "Усть-Илимский район", старший мастер по котельным
		Обследование дымовой трубы, ГОУ.		01.06.2025 г.	
		Ревизия котлов №1,2		01.07.2025 г.	
		Замена топки ТШПм-1,5 котла №1 (КВм 1,25)		01.09.2025 г.	
		Ревизия вспомогательного оборудования котлов №2: ТШПм-1,5		01.08.2025 г.	
		Ревизия сетевых насосов: К100-65-200а 2 шт.		01.08.2025 г.	
		Ревизия подпиточного насоса: К8/18		01.08.2025 г.	
		Ревизия дымососов: ДН -8 2 шт.		01.08.2025 г.	
		Ревизия дутьевых вентиляторов: ВЦ-14-46-2,5 2 шт.		01.08.2025 г.	
	Подготовка к ОЗП территории и здания котельной	Капитальный ремонт бытового помещения котельной.		15.09.2025 г.	
		Планировка, очистка территории.			
			Противоаварийная тренировка персонала.	01.09.2025 г.	
			Проведение инструктажей вводных, первичных на рабочем месте, целевых, повторных, внеплановых, Инструктажей по пожарной безопасности.	01.09.2025 г.	
	Сети тепловодоснабжения				
	Потребители тепловой энергии	Проведение промывки потребителей тепловой		до 15.08.2025 г.	Директор МУП "Усть-Илимский"

			энергии			район", начальник участка
			Проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность потребителей тепловой энергии		до 15.08.2025 г.	
		Ремонт ТВСиК	Выполнение мероприятий по устранению выявленных дефектов на сетях тепловодоснабжения		до 31.08.2025 г.	
			Проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность сетей тепловодоснабжения, тепловых камер после окончания ремонтных работ		до 15.08.2025 г.	
			Проведение промывки инженерных сетей и котельного оборудования после проведенных ремонтов		с 01.08.2025 до 15.08.2025	
			Ремонт и замена запорной арматуры на сетях тепловодоснабжения		с 20.07.2025 по 30.08.2025	
			Ремонтные работы на сетях тепловодоснабжения и тепловых камерах по результатам испытаний		с 01.06.2025 по 30.08.2025	
			СМП-219. Участок сети от ТК-87 до ТК-81 по ул. Ленина. Приобретение и замена изношенных стальных труб тепловой сети 2Д80 мм длиной 44,2 м, тепловой сети 2Д150 мм длиной 273 м, водопроводной сети Д50 мм длиной 44,2 м, водопроводной сети Д100 мм длиной 273 м		до 15.09.2025	

			СМП-219. Участок сети от ТК-5+29 до ТК-81. Приобретение и замена изношенных стальных труб тепловой сети 2Д150 мм длиной 140,5 м, водопроводной сети Д150 мм длиной 140,5 м		до 15.09.2025	
			СМП-219. Участок сети от ТК-3 до ТК-26. Приобретение и замена изношенных стальных труб тепловой сети 2Д200 мм длиной 98,9 м, тепловой сети 2Д150 мм длиной 176 м, тепловой сети 2Д133 мм длиной 84,8 м, тепловой сети 2Д100 мм длиной 145,3 м, водопроводной сети Д150 мм длиной 505 м		до 15.09.2025	
			Карапчанка. Участок сети от ТК-113 до ТК-109. Приобретение и замена изношенных стальных труб тепловой сети 2Д150 мм длиной 87 м, 2Д100 мм длиной 90 м, водопроводной сети Д100 мм длиной 87 м, водопроводной сети Д80 мм длиной 90 м		до 15.09.2025	
			МК-70. Участок сети от ТК-2 до ТК-4. Приобретение и замена изношенных стальных труб тепловой сети Д76 мм длиной 163,2 м, Д50 мм длиной 90 м, водопроводной сети Д76 мм длиной 126,6 м		до 15.09.2025	
		Водоснабжение. Скважины	Водонапорная башня. Капитальный ремонт ёмкости.		до 15.09.2025	

			Осмотр и ревизия запорной арматуры на скважинах и водозаборах		с 25.06.2025 по 28.06.2025	
3	п. Эдучанка, МУП Усть-Илимского района					
		Ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования	Проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность котельного и котельно-вспомогательного оборудования		с 20.05.2025 по 23.05.2025	Директор МУП Усть-Илимского района, начальник участка п. Эдучанка
			Очистка котлов		с 01.06.2025 по 28.08.2025	
			Проведение пробных топок		с 22.05.2025 по 25.05.2025	
			Приобретение дымососов котельной марки ТУЗ113 правого вращения		с 15.06.2025 по 30.08.2025	
			Ревизия и замена запорной, предохранительной и регулирующей арматуры и обратных клапанов		с 01.06.2025 по 20.06.2025	
			Эксплуатационные электрические испытания, измерения и настройка релейной защиты и автоматики котлов		с 01.06.2025 по 30.08.2025	
			Ревизия сетевых подпитывающих насосных групп		с 01.07.2025 по 30.07.2025	
			Проведение промывки инженерных сетей и котельного оборудования после проведенных ремонтов		с 01.08.2025 по 15.08.2025 г.	
			Ревизия электрической части котельной		с 01.08.2025 по 30.08.2025	
		Подготовка к ОЗП территории и здания котельной	Очистка территории котельной		с 15.08.2025 по 30.08.2025	
			Проведение весеннего осмотра здания сооружений котельной		с 20.05.2025 по 22.05.2025	

			Проведение осеннего осмотра здания и сооружений котельной		01.09.2025
			Замена крыши на котельной		с 01.06.2025 по 30.08.2025
	Потребители тепловой энергии		Проведение промывки потребителей тепловой энергии		до 15.08.2025 г.
			Проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность потребителей тепловой энергии		до 15.08.2025 г.
			Выполнение мероприятий по устранению выявленных дефектов		с 20.05.2025 по 31.08.2025
			Проведение осмотра ИТП потребителей		до 01.09.2025
	ТВСиК		Проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность сетей тепло-водоснабжения, тепловых камер после окончания ремонтных работ		до 15.08.2025 г.
			Проведение промывки инженерных сетей и котельного оборудования после проведенных ремонтов		с 01.08.2025 до 15.08.2025
			Ремонт и замена запорной арматуры на сетях тепловодоснабжения		с 20.07.2025 по 30.08.2025
			Ремонтные работы на сетях тепло-водоснабжения и тепловых камерах по результатам испытаний		с 01.06.2025 по 30.08.2025
			Изоляция тепловой сети по поселку		с 01.06.2025 по 30.08.2025
			Проведение шурфовок инженерных сетей		с 01.06.2025 по 20.06.2025

			Участок сети по ул. Школьный переулок от котельной до больницы. Приобретение и замена изношенных стальных труб водопроводной сети Д76 мм длиной 550 м		с 01.06.2025 по 30.08.2025			
		Водоснабжение. Скважины	Осмотр и ревизия запорной арматуры на скважинах и водозаборах		с 25.06.2025 по 28.06.2025			
				Проведение инструктажей вводных, первичных на рабочем месте, целевых, повторных внеплановых, инструктажей по пожарной безопасности	с 10.09.2025 по 15.09.2025			
							Подготовка, переподготовка и обучение персонала	с 01.06.2025 по 31.09.2025
								Противоаварийная тренировка персонала
				Заключение договоров на поставку топлива			до 01.09.2025	
				Формирование неснижаемого нормативного запаса топлива.			до 01.09.2025	

4	п. Невон, ООО «РСО Невон»					
---	---------------------------	--	--	--	--	--

		Ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования	Демонтаж верхней крышки котла, демонтаж антиэлектродов фторопластовых Ф4 240*200 (неподвижная часть), демонтаж антиэлектродной трубы стальной Ст 273*8 (нулевых электродов), демонтаж фторопластовых труб Ф4 240*200 (подвижная часть), демонтаж электродов с изоляторами, редуктора, демонтаж днища котла КЭВ-5 для производства работ по ремонту днища (наплавление металла в местах выработки возле электродов)		с 01.05.2025 по 30.06.2025	
			Изготовление антиэлектродов, фторопластовой трубы (труба фторопластовая Ф4 240*200 12 м, изготовление нулевых электродов (сталь 273*8 8 м), ревизия редуктора, ревизия предохранительного клапана Ду 50 10, ревизия и замена дренажного вентеля Ду 40, замена спускного вентеля Ду 25 (вентили Ду 25 4 шт), ревизия задвижек на котлах входной, выходной Ду 150		с 01.06.2025 по 30.06.2025	
			Техническое освидетельствование котлов КЭВ-2 и КЭВ-3		с 01.06.2025 по 30.06.2025	
			Техническое освидетельствование бака-аккумулятора №1		с 01.06.2025 по 30.06.2025	

			Монтаж нулевых электродов, антиэлектродов, фторопластовой трубы, электродов с изоляторами, крышки, днища, редуктора (изоляторы 12 шт, паранит 4 мм 6 листов, графитол, техническая резина 4-5 мм 2м2, набивка сальниковая марки АС 6, 8 по бухте); изготовление фторопластовых прокладок внешних Ду 133, внутренних Ду 87 (лист фторопласта 2 мм, стержень фторопластовый Ду 100- 1 шт, Ду 150-1 шт)		с 01.07.2025 по 30.08.2025	
			ППР масляных выключателей, ячеек масляных выключателей, шинного разъединителя КЭВ-1, полив и замена масла; демонтаж манометров, термометров манометрических и электроизмерительных приборов; ремонт и госповерка мегаомметра М4100/4, манометров и электроизмерительных приборов (манометры 12 шт, термометры манометрические 4 шт, вольтметры 4 шт, амперметры 25 шт); ревизия и замена вентилей на манометрах (вентили Ду 15 12 шт); монтаж манометров, приборов ТКП и электроизмерительных приборов (приборы контроля 45 шт)		с 01.05.2025 по 30.06.2025	

			Изготовление паранитовых прокладок (паранит 2 мм 6 листов)		с 01.05.2025 по 30.05.2025	
			Замена подшипников на насосах и двигателях, набивка подшипников, замена втулок (изготовление втулок на насосы 5 шт, подшипники на насосы СН-2, СН-4, ПН-2, ПН-1, 8 шт, литол-30 кг)		с 01.06.2025 по 31.07.2025	
			Сетевой насос 1Д 500-63 СН-1, ревизия обратного клапана Ду-150 мм, Ревизия задвижек ДУ-150 мм, Ду-200 мм, замена сальников Ду-15 мм (набивка сальниковая марки Графлекс Н 1100 15*15 3 кг, протяжка и чистка электродвигателя		с 01.06.2025 по 31.07.2025	
			Сетевой насос 1Д 630-906 СН-2, ревизия обратного клапана Ду-200 мм, ревизия задвижек ДУ-250 мм, Ду-200 мм 30, Замена сальников Ду-15 мм (набивка сальниковая марки Графлекс Н 1100 15*15 3 кг, протяжка и чистка электродвигателя		с 01.06.2025 по 31.07.2025	
			Сетевой насос 4Д 315-71а СН-3, ревизия обратного клапана Ду-100 мм, ревизия задвижек ДУ-200 мм, Ду-150 мм 34, замена сальников Ду-12 мм (набивка сальниковая марки Графлекс Н 1100 12*12 2 кг 35. Протяжка и чистка электродвигателя		с 01.06.2025 по 31.07.2025	

			Сетевой насос 1Д 315-50 СН-4, ревизия обратного клапана Ду-150 мм, ревизия задвижек ДУ-150 мм, Ду-200 мм, замена сальников Ду-12 мм (набивка сальниковая марки Графлекс Н 1100 12*12 2 кг, протяжка и чистка электродвигателя		с 01.06.2025 по 31.07.2025	
			Сетевой насос 1Д 315-50 СН-5, ревизия обратного клапана Ду-100 мм, ревизия задвижек ДУ-150 мм, Ду-100 мм, замена сальников Ду-12 мм (набивка сальниковая марки Графлекс Н 1100 12*12 2 кг, протяжка и чистка электродвигателя		с 01.06.2025 по 31.07.2025	
			Подпиточные насосы ПН-1 К100-65-200, ПН-2 и ПН-3 К80-50-200, ревизия задвижек входных и выходных Ду-80 мм, Ду-100 мм, замена задвижки Ду-50 ПН-1, ревизия обратных клапанов Ду 50 и Ду 80, замена сальников Ду-12 мм (набивка сальниковая марки Графлекс Н 1100 12*12 2 кг, протяжка и чистка электродвигателей, монтаж верхней крышки, вала с рабочим колесом, подшипников, атулок, полумуфты (графитол, болты, гайки Ду 10,12,14)		с 01.06.2025 по 31.07.2025	

			Электрические испытания оборудования электрокотельной, электрические испытания котлов после ремонта и высоковольтные испытания изоляции ЗРУ-6 кВ, эксплуатационные измерения сопротивления изоляции мегаомметром проводов и кабелей в электрокотельной, эксплуатационные испытания трансформаторного масла резервного и из ТСН. Определение пробивного напряжения; эксплуатационные испытания электрозащитных средств (электроинструмент, диэлектрические перчатки), эксплуатационные электрические испытания трансформаторов собственных нужд (ТСН-1, ТСН-2); ревизия задвижек Ду 250 мм 2 шт, Ду-200 мм 3 шт, Ду -150 мм 1 шт на площадке с котлами, ревизия или замена задвижек Ду 200 мм на верхний поселок центрального узла, ревизия или замена шарового фланцевого вентилля Ду 50 на манометр ХВС, ревизия или замена задвижек Ду 50 центрального узла 17СВ, 16 СВ;		с 01.08.2025 по 30.08.2025	
--	--	--	---	--	----------------------------	--

			Ревизия или замена вентилей Ду 20, Ду 25 сброс с системы в дренаж (с первой и второй системы за котлами), ревизия или замена задвижки Ду 80 11ПВ подача воды тс баков на 2 систему, ревизия или замена задвижки 15 СВ Ду 100 в центральном узле, ревизия или замена вентилей на гусак в центральном узле Ду 32, ревизия или замена шаровых вентилей Ду 50, Ду 40 на внутреннее отопление, ревизия или замена вентилей Ду 40 на сетевых насосов, ревизия или замена вентилей Ду 32 на подпиточных насосас сбросники, ревизия или замена задвижек Ду 80, Ду 100, Ду 150 в подпитке, ревизия или замена задвижки Ду 100 10ПВ, ревизия или замена задвижек Ду 150, Ду 50, Ду 80 в узле возле сетевых насосах, ревизия или замена шарового вентиля Ду 50 в сливной трубе на б/а (труба сброса давления), ревизия или замена вентилей Ду 25 в системе внутреннего отопления правого крыла электростанции, ревизия входных задвижек Ду 100 на баках-аккумуляторах, установка сбросников воздуха в электростанции, установка пожарных кранов Ду 50		с 01.08.2025 по 30.08.2025	
--	--	--	--	--	-------------------------------	--

			ЗРУ-6 кВ ППР маслянных выключателей ТСН-1,2; секционного, 1 ввода, 2 ввода ППР НТМИ1, НТМИ2		с 01.05.2025 по 31.05.2025	
			Щиты силовые-0,4 кВ; щиты освещения-0,4 кВ: Протяжка и чистка контакторов, магнитных пускателей, автоматических выключателей Ревизия кабельных заделок		с 01.06.2025 по 30.06.2025	
			ППР масляных выключателей, ячеек масляных выключателей, шинного разъединителя КЭВ-1. Долив и замена масла.		с 01.06.2025 по 30.06.2025	
			Уборка и окраска оборудования		с 01.08.2025 по 30.09.2025	
		Ремонт помещения операторской	Помещение операторской: Протяжка и чистка автоматических выключателей, ключей управления, шин. Протяжка соединений шин. Ревизия общего щита управления. Ревизия системы электроотопления.		с 01.06.2025 по 30.06.2025	
		Трансформаторы	Трансформаторы собственных нужд: Протяжка и чистка шин и их соединений Протяжка и чистка изоляторов Ревизия кабельных заделок Долив масла		с 01.07.2025 по 31.07.2025	
		Водоснабжение. Скважины	Замена и ремонт запорной арматуры на скважинах № 401, 404,25237 (9), 2047,1495,16864		с 01.05.2025 по 30.08.2025	

			Скв. 25237(9), скв. Гар. 1495,16284, 41Г, верхн. Водозабор скв 401,402, совх., Летний водопровод скв. 2047 протяжка прочистка контактов, пускорег. Аппаратуры, ревизия раб.давления скв. 25237(9)		с 01.09.2025 по 30.09.2025	
			Ремонт летнего водопровода		с 01.05.2025 по 30.06.2025	
			Замена запорной арматуры на ХВС Ду-32, ул.Лесная,8		с 01.06.2025 по 30.08.2025	
			Замена участка сети по ул. Механизаторов 5/7		с 01.06.2025 по 30.08.2025	
			Замена запорной арматуры, (водонапорная башня)		с 01.06.2025 по 30.08.2025	
			Замена вентиля на ХВС, ул. Сказочная, 2А		с 01.06.2025 по 30.08.2025	
		Подготовка тепловых камер	Очистка тепловых камер по всему поселку от заиливания		до 01.09.2025	
			Замена и ревизия сбросников в тепловых камерах по всему поселку		до 01.09.2025	
			Ремонт резьбовых соединений в тепловых камерах по всему поселку		до 01.09.2025	
			Замена задвижки в ТК-1 2 система Ду-150 - 4 шт		с 01.05.2025 по 30.05.2025	
			Установка тепловой камеры, монтаж запорной арматуры, тер.электростанции ТК-0 (кольца бетонные, запорная арматура, болты)		с 01.06.2025 по 31.07.2025	
			Замена и ремонт запорной арматуры (ул. Лесная, Зеленая, Заречная,Октябрьская, Мелиораторов)		с 01.06.2025 по 30.08.2025	

		ТВСиК	Гидравлические испытания тепловых сетей после окончания отопительного сезона в соответствии с ПТЭТЭ		до 15.08.2025 г.	
			Промывка тепловых сетей после окончания отопительного сезона в соответствии с ПТЭТЭ		до 15.08.2025 г.	
			Замена тепловой сети ул. Транспортная Ду-150, 30 м		с 01.06.2025 по 30.08.2025	
			Замена ввода в дом ул.Октябрьская,13		с 01.06.2025 по 30.08.2025	
			Замена участка трубы ул. Мичурина, 20, Ду-32 мм 30 м		с 01.06.2025 по 30.08.2025	
			Замена запорной арматуры по поселку		с 01.06.2025 по 30.08.2025	
			Изоляция тепловой сети по всему поселку		с 01.09.2025 по 31.10.2025	
			Гидравлические испытания после проведенных ремонтов		до 15.08.2025 г.	
			Пусконаладочные работы		до 01.09.2025 года	
		Водоотведение	Замена канализационной сети ул. Совхозная, 4,3, Ду-150 30 м		с 01.06.2025 по 31.07.2025	
			Ремонт канализационного колодца, ул. Мелиораторов 5/1,		с 01.06.2025 по 31.07.2025	
			Изготовление канализационного колодца, ул. Лесная		с 01.06.2025 по 31.07.2025	
			Очистка канализационных колодцев		с 01.06.2025 по 30.08.2025	
			Изготовление распознавательных грибков на канализационные колодцы		с 01.06.2025 по 30.08.2025	

		Потребители тепловой энергии	Гидравлические испытания потребителей тепловой энергии после окончания отоп. сезона		с 25.05.2025 по 30.05.2025	
			Выдача предписаний по результатам гидравлических испытаний		с. 30.05.2025 по 10.06.2025	
			Промывка ИТП внутренних тепловых стей потребителей		до 15.08.2025 г.	
			Гидравлические испытания потребителей тепловой энергии перед отоп. сезоном		до 15.08.2025 г.	
			Проверка ИТП потребителей тепловой энергии перед отоп. сезоном		до 15.08.2025 г.	
				Заключение договора с обучающим центром, обучения и аттестации персонала	с 01.05.2025 по 31.05.2025	
				Подготовка и повышение квалификации по охране труда руководителей и специалистов	с 01.08.2025 по 30.09.2025	
				Аттестация по пожарно-техническому минимуму персонал	с 01.08.2025 по 30.09.2025	
				Подготовка лиц ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и электробезопаснос	с 01.05.2025 по 31.05.2025	

				ти		
				Противоаварийная тренировка персонала	с 01.06.2025 по 01.09.2025	
5	п. Седаново, МУП Усть-Илимского района					
	п. Седаново, МУП мо "Усть-Илимский район" (срок исполнения май -сентябрь 2025 г.)	Подготовка к ОЗП территории и здания котельной	Планирование и уборка территории Центральной котельной		до 01.09.2025	Директор МУП мо "Усть-Илимский район". Начальник участка п. Седаново
			Ремонт тележек		до 01.09.2025	
			Косметических ремонт здания Центральной котельной		до 01.09.2025	
			Косметический ремонт бытовых помещений в здании Центральной котельной		до 01.09.2025	
			Ремонт крыши котельной		до 01.09.2025	
		Ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования	Проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность котельного и котельно- вспомогательного оборудования		до 15.08.2025 г.	
			Очистка котлов		с 10.06.2025 по 30.06.2025	
			Замена колосников (котёл № 2)		до 01.09.24	
			Демонтаж, приобретение и монтаж котла №1 марки KB1,16.		с 01.09.2025 по 15.09.2025	
			Ревизия и замена запорной, предохранительной и регулирующей арматуры и обратных клапанов		с 01.06.2025 по 31.08.2025	
			Ревизия сетевых подпитывающих насосных групп		с 01.07.2025 по 15.08.2025г	
			Ревизия сетевых насосов № 1,3		с 01.07.2025 по 15.08.2025 г	

			Ремонт дымососа		с 01.07.2025 по 15.08.2025 г	
			Работы по очистке боровов, котлов, дымоходов		с 01.07.2025 по 15.08.2025 г	
			Пробные топки		с 10.09.2025 по 15.09.2025	
		Ремонт ТВСиК	Участок сети от котельной до трассы Братск-Усть- Илимск. Приобретение и замена изношенных стальных труб тепловой сети Д159 мм длиной 150 м.		до 15.09.2025	
			Промывка и дезинфекция центральных водоводных инженерных сетей		с 01.06.2025 по 15.08.2025	
			Замена и ремонт запорной арматуры на скважинах		30.05.2025	
			Летний водопровод частичная замена сетей водоснабжения по улицам (Ду от 20 до 57 мм)		с 01.05.2025 по 30.08.2025	
			Гидравлические испытания тепловых сетей после окончания отопительного сезона в соответствии с ПТЭ		с 25.05.2025 по 30.05.2025	
			Шурфовка инженерных тепловых сетей		с 25.05.2025 по 30.05.2025	
		Теплокамеры	Частичный ремонт тепловых камер		до 01.09.2025	
		Ремонт ТВСк	Гидравлические испытания тепловых сетей после окончания отопительного сезона в соответствии с ПТЭТЭ		с 25.05.2025 по 30.05.2025	
			Шурфовка инженерных тепловых сетей		с 25.05.2025 по 20.06.2025	
			Замена и ремонт запорной арматуры по всему поселку (задвижки, вентили Ду-от 20 до 100		до 01.09.2025	

			мм) - 38 шт			
			Устройство недостающих сбросников и воздушных клапанов по всему поселку.		до 01.09.2025	
			Ревизия запорной арматуры по всему поселку (задвижки, вентили Ду от 20 до 100 мм)		до 01.09.2025	
			Ремонт тепловой изоляции трубопроводов по всему поселку		до 01.09.2025	
			Гидравлические испытания после проведенных ремонтов		до 15.08.2025 г.	
			Пусконаладочные работы		до 01.09.2025	
		Потребители тепловой энергии	Гидравлические испытания потребителей тепловой энергии перед отопительным сезоном		до 15.08.2025 г.	
			Выдача предписаний по результатам гидравлических испытаний		с. 30.05.24 по 10.06.24	
			Промывка ИТП внутренних тепловых стей потребителей		до 15.08.2025 г.	
			Гидравлические испытания потребителей тепловой энергии перед отоп. сезоном		до 15.08.2025 г.	
			Проверка ИТП потребителей тепловой энергии перед отоп. сезоном		до 15.08.2025 г.	
			Заключение договоров на поставку топлива		до.01.09.24	
			Формирование неснижаемого нормативного запаса топлива.		до.01.09.24	

				Переподготовка и повышение квалификации рабочих	до 01.09.2025	
				Подготовка лиц ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	до 01.09.2025	
				Противоаварийная тренировка персонала	с 01.06.2025 по 01.09.2025	
6	п. Тубинский, ООО «РОСТ»					
	п. Тубинский, ООО «Рост» (срок исполнения май -сентябрь 2025)	Ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования	Проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность котельного и котельно-вспомогательного оборудования		до 15.08.2025 г.	Директор ООО "РОСТ", Начальник Центральной котельной
			Очистка котлов		с 24.05.2025 по 31.07.2025	
			ревизия и косметический ремонт кирпичной кладки котлов № 1 и 4		с 24.05.2025 по 01.07.2025	
			Ревизия и замена запорной, предохранительной и регулирующей арматуры и обратных клапанов		с 24.05.2025 по 01.07.2025	
			Ревизия сетевых подпитывающих насосных групп		с 01.06.2025 по 31.07.2025	
			ревизия редуктора и двигателя шурующей планки, замена подшипников и т.д.		с 01.06.2025 по 31.07.2025	
			замена пластин, ревизия запорной арматуры, гидравлические испытание		с 01.08.2025 по 01.09.2025	

			на теплообменниках			
			Выполнение мероприятий по устранению выявленных дефектов		с 01.06.2025 по 15.09.2025	
			ревизия запорной арматуры, замена подшипников на 308 (4 шт), замена сальников, на сетевых насосах		с 01.06.2025 по 01.07.2025	
			замена подшипников 307 (4 шт), замена сальников на насосах питательных		с 01.06.2025 по 01.07.2025	
			ревизия опорных роликов (6 шт), замена подшипника 308 (1 шт), замена опорных и подвесных блочков, ревизия скреперной тележки, редуктора, двигателя и гидротолкателя, чистка и замена тросов на канале ШЗУ		с 01.09.2025 по 15.09.2025	
			замена запорной арматуры ДУ 50 (3 шт), замена подшипников 306 (4 шт), ревизия эл. двигателя на насосах подпиточных		с 01.06.2025 по 01.07.2025	
			Проведение пробных топок перед началом отопительного периода		с 01.09.2025	
			ревизия редукторов, эл. двигателей, опорного и натяжного устройств на транспортёрах		с 01.09.2025 по 15.09.2025	
		Подготовка к ОЗП территории и здания котельной	Проведение весеннего осмотра здания и сооружений котельной		с 24.05.2025 по 31.05.2025	
			Проведение осеннего осмотра здания и сооружений котельной		с 01.09.2025 по 15.09.2025	
			внешний осмотр целостности дымоходной трубы, очистка от золы, шлака, осмотр фундамента		с 01.09.2025 по 15.09.2025	

			трубы			
		Ремонт сетей ТВСиК	Проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность сетей тепло-водоснабжения, тепловых камер после окончания отопительного сезона		с 22.05.2025 по 24.05.2025	
			Шурфовка инженерных тепловых сетей		с 25.05.2025 по 20.06.2025	
			Ремонт и замена запорной арматуры на сетях тепло-водоснабжения и тепловых камерах		с 01.06.2025 по 31.08.2025	
			Ремонтные работы на сетях тепло-водоснабжения и тепловых камерах по результатам испытаний		с 01.06.2025 по 31.08.2025	
			Восстановление тепловой изоляции наружных сетей и в тепловых камерах		с 31.08.2025 по 10.09.2025	
			Проведение промывки и гидравлических испытаний на прочность и плотность сетей тепло-водоснабжения перед началом отопительного периода		до 15.08.2025 г.	
			Ремонтные работы на сетях тепло-водоснабжения по результатам испытаний		с 01.06.2025 по 20.08.2025	
			Замена и ревизия запорной арматуры на скважинах и водозаборах		с 01.06.2025 по 14.09.2025	
			Замена и ревизия насосного оборудования на скважинах и водозаборах		с 01.06.2025 по 15.09.2025	
			Восстановление тепловой изоляции наружных сетей и в тепловых камерах		с 31.08.2025 по 10.09.2025	

			Замена тепловой сети ДУ-76 70 метров, замена сети холодного водоснабжения ДУ 32 - 100 метров от ТК 4/3 до ТК 6/н		с 01.06.2025 по 01.07.2025	
			Прокладака тепловой сети ДУ 76 180 м, прокладка сети водоснабжения ДУ 25 180 м от ТК 2/1 до ввода в дом по ул. Таёжная, 8		с 01.06.2025 по 01.09.2025	
			Замена тепловой сети ДУ-57 200м, замена сети ХВС ДУ 32 -100м от ТК 1/12 до Тубинской врачебной амбулатории		с 01.06.2025 по 01.09.2025	
			Замена тепловой сети Т1 ДУ-120 600м, Т2 ДУ-120 600м,от ТК 02 до ТК 04		с 01.06.2025 по 01.09.2025	
			Замена тепловой сети Т1 ДУ-108 200м, Т2 ДУ-108 200м, от ТК 04 до ТК 05		с 01.06.2025 по 01.09.2025	
			Замена тепловой сети Т1 ДУ-159 170м, Т2 ДУ-159 170м, от ТК 1/11 до ТК 1/1/13		с 01.06.2025 по 01.09.2025	
			Замена тепловой сети Т1 ДУ-108 70м, Т2 ДУ-108 70м, от ТК 00 до ТК 03		с 01.06.2025 по 01.09.2025	
			Замена тепловой сети Т1 ДУ-108 250м, Т2 ДУ-108 250м, от ТК 03 до ТК 3/5		с 01.06.2025 по 01.09.2025	
		Теплокамеры	Замена запорной арматуры ДУ 100- 2 шт., ДУ 50- 1 шт. на ТК 1/21		с 01.06.2025 по 01.07.2025	
			Замена запорной арматуры ДУ 80 - 2 шт на ТК 1/2		с 01.08.2025 по 01.09.2025	
			Замена запорной арматуры ДУ 100 - 2 шт на ТК 1/23		с 01.06.2025 по 01.08.2025	
		Потребители тепловой энергии	Гидравлические испытания потребителей тепловой энергии после		с 25.05.2025 по 30.05.2025	

			окончания отоп. сезона			
			Выдача предписаний по результатам гидравлических испытаний		с 30.05.24 по 10.06.24	
			Промывка ИТП внутренних тепловых сетей потребителей		до 15.08.2025 г.	
			Гидравлические испытания потребителей тепловой энергии перед отоп. сезоном		до 15.08.2025 г.	
			Проверка ИТП потребителей тепловой энергии перед отоп. сезоном		до 15.08.2025 г.	
				Заключение договора с обучающим центром, обучения и аттестации персонала	с 01.07.2025 по 31.08.2025	
				Предаттестационная подготовка в области промышленной безопасности	с 01.07.2025 по 31.08.2025	
				Подготовка и повышение квалификации по охране труда руководителей и специалистов	с 01.07.2025 по 31.08.2025	
				Переподготовка и повышение квалификации рабочих	с 01.07.2025 по 31.08.2025	
				Аттестация по пожарно-техническому минимуму персонал	с 01.07.2025 по 31.08.2025	

				Подготовка лиц ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок;	с 01.07.2025 по 31.08.2025	
			Заключение договоров на поставку топлива		до 10.09.2025	
			Работа по взысканию в судебном порядке задолженности с потребителей-должников с целью направления взысканных средств для формирования нормативного запаса топлива		постоянно	
			Формирование неснижаемого нормативного запаса топлива		до 10.09.2025	
				Противоаварийная тренировка персонала	с 01.06.2025 по 01.09.2025	
7	с. Подъеланка, МУП Усть-Илимского района					
	с. Подъеланка, МУП Усть-Илимского района	Ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования	Проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность котельного и котельно-вспомогательного оборудования, инженерных сетей тепловодоснабжения после отопительного периода		с 25.05.2021 по 30.05.2025	
			Ревизия и замена неисправных задвижек и предохранительных клапанов.		с 30.06.2025 по 12.07.2025	

			Испытание средств электрозащиты, измерение сопротивления изоляции, заземляющих устройств. Ревизия трансформаторов, ревизия электрооборудования на котельных.		до 01.09.2025	
			Замена топочной части котлов № 1, № 3 и замена сгоревшей теплоизоляции и пришедших в негодность асбестовых листов.		до 15.09.2025	
			Проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность котельного и котельно-вспомогательного оборудования перед нач. отопительного периода		до 15.08.2025 г.	
			Проведение пробных топок и комплексное опробование оборудование после проведенных ремонтов		12.09.2025г по 15.09.2025	
			Ревизия щитов управления насосов и двигателей. Ремонт запасного насоса.		30.06.2025г по 12.07.2025	
			Ревизия сетевых и подпитывающих насосных групп.		до 01.08.2025	
		Подготовка к ОЗП территории и здания котельной	Очистка прилегающей территории		до 01.08.2025	
		Теплокамеры	Ревизия, замена запорной арматуры в тепловые камеры по трассе тепловодоснабжения, ревизия задвижек		с 01.06.2025по 30.08.2025	
		Водоснабжение. Скважины	Постройка павильона скважины №2		с 01.08.2025 по 31.08.2025	
		Ремонт ТВСк	Шурфовка инженерных тепловых сетей		с 25.05.2025 по 30.06.2025	

			Промывка, очистка и устранение неисправностей канализационных сетей.		с 10.07.2025 по 25.07.2025	
			Участок сети по ул. Погодаева. Приобретение и замена изношенных стальных труб тепловой сети Д57 мм длиной 1302 м		с 01.06.2025 по 30.08.2025	
			Ремонт деревянных лотков трассы тепловодоснабжения по поселку, замена теплоизоляции, пришедшей в негодность		с 01.06.2025 по 30.08.2025	
			Проведение промывки после всех ремонтных работ		до 15.08.2025 г.	
		Подготовка потребителей тепловой энергии	Гидравлические испытания потребителей тепловой энергии после окончания отоп. сезона		с 25.05.2025 по 30.05.2025	
			Выдача предписаний по результатам гидравлических испытаний		с. 30.05.2025 по 10.06.2025	
			Промывка ИТП внутренних тепловых сетей потребителей		до 15.08.2025 г.	
			Гидравлические испытания потребителей тепловой энергии перед отоп. сезоном		до 15.08.2025 г.	
			Проверка ИТП потребителей тепловой энергии перед отоп. сезоном		до 15.08.2025 г.	
			заключение договоров поставки топлива для обеспечения котельных		до 01.09.2025	
			Формирование неснижаемого запаса топлива		до 01.09.2025	

				Обучения и аттестации персонала	с 01.07.2025 по 31.08.2025	
				Пред аттестационная подготовка в области промышленной безопасности	с 01.07.2025 по 31.08.2025	
				Подготовка и повышение квалификации по охране труда руководителей и специалистов	с 01.07.2025 по 31.08.2025	
				переподготовка и повышение квалификации рабочих	с 01.07.2025 по 31.08.2025	
				аттестация по пожарно-техническому минимуму персонал	с 01.07.2025 по 31.08.2025	
				подготовка лиц ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок;	с 01.07.2025 по 31.08.2025	
				Противоаварийная тренировка персонала	с 01.06.2025 по 01.09.2025	
			8	п. Бадарминск, ООО «Бадарма»		
		Ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования, ремонт помещения котельных	Школьная котельная			
			Восстановление котельной после пожара		до 01.10.2025 гг.	
			Гаражная котельная			

			Проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность котельного и котельно-вспомогательного оборудования Инженерных сетей тепловодоснабжения после отопительного периода		с 25.05.2021 по 30.05.2025	
			Ревизия задвижек и предохранительных клапанов		с 25.05.2021 по 30.06.2025	
			Ревизия щитов управления насосов и двигателей		с 25.05.2021 по 30.06.2025	
			Ревизия и ремонт насосов (основного и резервного)		с 25.05.2021 по 30.06.2025	
			Ревизия котла № 1 Очистка от нагара и сажи		с 25.05.2021 по 30.06.2025	
			Ревизия освещения в помещении котельной		с 25.05.2021 по 30.06.2025	
			Ревизия котла № 3 Очистка от нагара и сажи		с 25.05.2021 по 30.06.2025	
			Ревизия и ремонт задвижек и предохранительных клапанов		с 25.05.2021 по 30.06.2025	
			Ремонт крыши котельной		с 01.06.2025 по 01.09.2025	
			Очистка прилегающей территории и противопожарных рвов		с 01.06.2025 по 01.09.2025	
			Ремонт и утепление центральных ворот котельной		с 01.06.2025 по 01.09.2025	
			Ремонт и утепление наружной двери насосного помещения котельной		с 01.06.2025 по 01.09.2025	
			Ремонт (замена) бетонного фундамента с анкерными болтами под консольные насосы, электродвигателя		с 01.06.2025 по 01.09.2025	

			Ремонт и утепление наружной стены насосного помещения котельной		с 01.06.2025 по 01.09.2025	
			Ремонт (замена) бетонного фундамента с анкерными болтами под консольные насосы, электродвигателя		с 01.06.2025 по 01.09.2025	
			Очистка дымовой трубы от сажи и золы		с 01.06.2025 по 01.09.2025	
			Очистка прилегающей территории		с 01.06.2025 по 01.09.2025	
		Гаражные боксы	Ревизия щитов управления в боксах № 1,2		с 01.06.2025 по 01.09.2025	
		Водоснабжение. Скважины	Водозаборная скважина № 9015			
			Ревизия щитов управления освещением и управления насосом		с 01.06.2025 по 01.09.2025	
			Ревизия освещения и электродвигателя насоса		с 01.06.2025 по 01.09.2025	
			Ревизия насоса		с 01.06.2025 по 01.09.2025	
			Водозаборная скважина № 1331			
			Ревизия щитов управления освещением и управления насосом		с 01.06.2025 по 01.09.2025	
			Ревизия освещения и электродвигателя насоса		с 01.06.2025 по 01.09.2025	
			Ревизия насоса		с 01.06.2025 по 01.09.2025	
			(резервная) Водозаборная скважина №5508			
			Ревизия щитов управления освещением и вправления насосом		с 01.06.2025 по 01.09.2025	
			Ревизия освещения и электродвигателя насоса		с 01.06.2025 по 01.09.2025	
			Ревизия насоса		с 01.06.2025 по 01.09.2025	
			Замена нежилого строения резервной водозаборной скважины		с 01.06.2025 по 01.09.2025	

	п. Ершово, МУП Усть-Илимского района (срок исполнения май -сентябрь 2025)	Ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования, ремонт помещения котельных	Проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность котельного и котельно-вспомогательного оборудования		до 15.08.2025 г.	Директор МУП мо "Усть-Илимский район" Начальник участка п. Ершово
			Проведение весеннего осмотра здания и сооружений котельной		с 20.05.2025 по 27.05.2025	
			Планирование и уборка территории котельной		с 01.06.2025 по 30.06.2025	
			Ревизия сетевых насосов		до 20.08.2025	
			Косметических ремонт здания Центральной котельной		до 20.08.2025	
			Косметический ремонт бытовых комнат в здании котельной		до 20.08.2025	
			Замена колосников в котлах		до 20.08.2025	
			Работы по очистке боровов, котлов, дымоходов		до 20.08.2025	
		Ремонт ТВСк	Ревизия эл. части котельной		до 20.08.2025	
			Ремонт трубопровода по посёлку		до 20.08.2025	
			Гидравлические испытания потребителей тепловой энергии после окончания отоп. сезона		с 20.05.2025 по 31.05.2025	
			Ремонтные работы на сетях тепло-водоснабжения по результатам испытаний		с 01.06.2025 по 31.08.2025	
			Шурфовка инженерных тепловых сетей		с 25.05.2025 по 30.06.2025	
			Ревизия и замена запорной арматуры		с 01.06.2025 по 20.08.2025	
			Осмотр и ревизия запорной арматуры на скважине		с 13.06.2025	

			Осмотр и ревизия насосного оборудования на скважинах и водозаборах		с 12.09.2025 по 15.09.2025	
			Участок сети по ул. Комарово. Приобретение и замена изношенных стальных труб тепловой сети Д159 мм длиной 250 м		с 01.06.2025 по 31.08.2025	
			Проведение пробных топок перед началом отопительного периода		с 13.09.24 по 14.09.24	
			Восстановление тепловой изоляции наружных сетей и в тепловых камерах		с 31.08.2025 по 10.09.2025	
		Потребители тепловой энергии	Гидравлические испытания потребителей тепловой энергии после окончания отоп. сезона		с 25.05.2025 по 30.05.2025	
			Выдача предписаний по результатам гидравлических испытаний		с. 30.05.2025 по 10.06.2025	
			Промывка ИТП внутренних тепловых сетей потребителей		до 15.08.2025 г.	
			Гидравлические испытания потребителей тепловой энергии перед отоп. сезоном		до 15.08.2025 г.	
			Проверка ИТП потребителей тепловой энергии перед отоп. сезоном		до 15.08.2025 г.	
			Заключение договоров на поставку топлива		до 01.09.2025	
			Формирование неснижаемого нормативного запаса топлива.		до 01.09.2025	
				Переподготовка и повышение квалификации рабочих	до 01.09.2025	

				Подготовка лиц ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	до 01.09.2025	
				Противоаварийная тренировка персонала	с 01.06.2025 по 01.09.2025	